



Progetto/attività:	SIOPE+
Oggetto/motivo:	Gruppo di lavoro Regole Tecniche OPI
Data riunione:	23/10/2017
Luogo riunione:	AgID
Data Prossima riunione:	16/11/2017 (da confermare)
Data di stesura resoconto:	25/10/2017

Componenti GdL Regole Tecniche OPI

Alberto Carletti (AGID) - Presente
Rita Camporeale (ABI) - Presente
Andrea Piscopo (ANCI)
Giampiero Zaffi Borgetti (ANCI) - Presente
Domenico Virga (Assinform) - Presente
Pietro Palermo (Assinter) - Presente
Laura Petrocchia (Assosoftware)
Alessandra Bacà (Banca D'Italia) - Presente
Alessio Presciutti (Banca D'Italia) - Presente
Carla Maria Arpaia (Banca D'Italia) - Presente
Luca Correnti (Banca D'Italia)
Marco Volpino (Banca D'Italia)
Michele Redi (Poste Italiane) - Presente
Giuseppe Chiappalone (Regioni) - Presente
Alessandro Testa (RGS/IGAE) - Presente
Marco Piepoli (RGS/IGAE) - Presente
Claudio Distefano (RGS/IGEPa) - Presente
Fabiano Abate (RGS/IGICS) - Presente
Laura Marotta (RGS/IGICS) - Presente
Marco Di Lembo (RGS/IGICS) - Presente
Sandra Rocca (RGS/IGICS) - Presente
Luisa Gottardi (UPI)

Distribuzione:

- Componenti GdL
- Cinzia Simeone (RGS)
- Pasquale Ferro (Banca d'Italia)
- Mauro Bracalari (AgID)

Allegati:

SchedeTecnicheModificheOPI_V02

Nr	Obiettivi della riunione
1	Esaminare le proposte di modifica agli standard OPI in relazione alle esigenze maturate nel corso della sperimentazione e nei primi mesi di esercizio del sistema SIOPE+ al fine di pianificarne l'attivazione sia nell'ambiente di collaudo, sia nell'ambiente di esercizio.
Nr	Argomenti trattati
2	<p>È stato affrontato il tema relativo alla metodologia di lavoro del gruppo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La segreteria del GdL raccoglie i requisiti, li analizza, compone un'apposita scheda da sottoporre ai componenti, comprensiva di una proposta di soluzione del requisito;2. Nel corso della riunione del GdL le schede predisposte sono esaminate congiuntamente allo scopo di approvare o modificare la soluzione proposta, valutarne urgenza e impatto (sia per PA, sia per BT);3. Al termine dell'esame delle schede, gli interventi approvati sono pianificati nel tempo in funzione di urgenza e impatto (PA e BT);4. Il GdL definisce quindi le date di rilascio degli interventi sia per l'ambiente di collaudo, sia per quello di esercizio.



3	Nel corso della riunione sono state esaminate le schede di proposte di modifica agli standard OPI predisposte da AgID, alle quali sono state apportate modifiche e integrazioni, così come riportato nel documento allegato al presente resoconto.
4	<p>Nel corso della riunione sono state inoltre presentate alcune modifiche e precisazioni che saranno apportate alle Regole Tecniche OPI, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sostituzione dell'attuale definizione del dato <codice_istat_ente> con la seguente: “Contiene il codice SIOPE in corso di validità, pubblicato nel sito www.siope.tesoro.it nella sezione “codici degli enti”. Solo in assenza di tale codice può essere utilizzato il codice ISTAT”;b. Inserimento di una nota relativa al dato <numero_fattura_siope> dell’ordinativo che afferma: “<i>Il mancato rispetto dell’indicazione del numero fattura ovvero l’indicazione di un numero di fattura non esistente implica la non associazione del mandato alla fattura, con produzione da parte di SIOPE+ di un messaggio di warning</i>”;c. Inserimento di una specifica relativa al dato <codice_cig_siope> dell’ordinativo per precisare che il dato deve avere una lunghezza fissa di 10 caratteri alfanumerici (numeri e lettere dell’alfabeto latino;
5	<p>È stato affrontato il tema del rifiuto di un flusso duplicato da parte della Banca Tesoriera/cassiera; in particolare si è deciso che:</p> <ul style="list-style-type: none">a. La BT rifiuta il flusso avente identificativo duplicato nel suo complesso (come da Regole Tecniche OPI);b. Le specifiche del dato <identificativo_flusso> saranno modificate per precisare che la lunghezza del flusso non può superare i 70 caratteri alfanumerici, nonché il set di caratteri che possono costituire tale dato.
6	<p>Sono state presentate inoltre le modifiche che saranno apportate alla prossima release degli schemi XSD:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Allineamento dello schema per il caso di cui al precedente punto 4.c;b. Allineamento dello schema per il caso di cui al precedente punto 5.b;c. Correzione dello schema del Giornale di cassa per il caso dei dati <cap_cliente>, <cap_delegato> e <cap_creditore_effettivo> (16 caratteri e non 5).
7	<p>Il collega di Poste Italiane ha formulato alcune richieste riguardanti l’automazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a. del processo in caso di tipo pagamento “DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO” utilizzato, ad esempio, nel caso di pagamento degli stipendi e per il quale ci aspettiamo una proposta operativa da parte del GdL;b. della comunicazione del bilancio da ente a BT¹.
Nr	Prossime azioni
8	AgID invia schede proposte di modifica aggiornate (vedi allegato) - ASAP
9	Partecipanti GdL prendono visione delle modifiche, apportano eventuali correzioni alle schede, valutano urgenza e impatto per ciascuna proposta e inviano il loro feedback - entro il 10/11/2017.
10	Prossima riunione del GdL prevista per il pomeriggio de 16/11/2017 presso il MEF (da confermare) per esaminare congiuntamente i feedback e pianificare gli interventi secondo metodologia esposta.

¹ NOTA A VERBALE: Una ipotesi potrebbe essere quella di utilizzare i formati XBRL, che però potrebbe impattare con i vincoli in termini di dimensione massima dei file inviati alla piattaforma SIOPE+.