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Il Paese che cambia passa da qui.

Promozione di procurement di innovazione e PCP: è tra gli obiettivi prioritari 
Agenda Digitale Italiana (DL 5/2012)

Agid promuove la definizione e lo sviluppo  di grandi progetti strategici di 
ricerca  e  innovazione  connessi  alla realizzazione dell'Agenda  digitale 
italiana (DL 179/2012)

Agid svolge il ruolo di centrale di committenza di appalti pre-commerciali per
conto delle regioni e delle altre amministrazioni competenti (DL 179/2012)

Crescita digitale: indicatore crescita del valore appalti di innovazione con 
target al 2018 e 2020

Il PCP nell’Agenda Digitale Italiana
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 Olanda: 22

 Italia: 21

 Regno Unito: 20

 Spagna: 14
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L’appalto pre-commerciale

Procedura di 
appalto 

pubblico di 
servizi

Oggetto 
dell’appalto: 

servizi di 
ricerca e 
sviluppo 

Il risultato della 
ricerca non 

appartiene solo 
alla stazione 
appaltante

Escluso 
dall’ambito di 
applicazione 
del Codice 

appalti
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 Procedura speciale di acquisto di servizi di ricerca e sviluppo

finalizzata alla produzione o al sostanziale miglioramenti di beni e

servizi innovativi

 modalità di condivisione di rischi e opportunità tra soggetto

appaltante e fornitore

 modalità per la suddivisioni dei diritti di proprietà intellettuali sui

risultati dell’appalto, con il vincolo che essi non possono appartenere

esclusivamente alla stazione appaltante

 Leva di politica industriale per la promozione della ricerca e lo

sviluppo di servizi e prodotti innovativi

In sintesi
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La procedura di gara
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Il disciplinare di gara. Nuova procedura PCP.

 % Criterio di 
aggiudicazione uguale 
per le 3 fasi

 Attività svolte in 
sequenza

 Ricezione offerte 
cartacea

 Procedura a 3 fasi

As is

 % Criterio di 
aggiudicazione VARIABILI 
di fase in fase

 Parallelizzazione di alcune 
attività

 Riduzione delle fasi da 3 a 
2 in base alla complessità 
dell’oggetto 

 Digitalizzazione della 
procedura

To be
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10 mesi

VERIFICHE AMMINISTRATIVE VERIFICHE TECNICHE
FASE

0
FASE

1

FASE
0

STRUMENTO 
PROCUREMENT

6 mesi

Nuova procedura PCP (1/2)

5

4 mesi

4 mesi 4 mesi

FASE
2

Legenda

Verifiche amministrative

Verifiche tecniche

1 mese

FASE
1

VERIFICHE TECNICHE

4 mesi

5 mesi
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10 mesi 4 mesi4 mesi

Verifica
deliverable

Aggiudicazione 
firma contratti

Preparazione 
offerta

Pagamento 
Fase K

Verifica
offerta

FASE
0

FASE
1

FASE
2

FASE
3

Legenda

Fase del PCP Fase intermedia di verifica/validazione della proposta

FASE
K+1

FASE
K

Verifica
deliverable

Aggiudicazione e 
firma contratti

Verifica
offerta

Pagamento 
Fase K

1 mese

Nuova procedura PCP (2/2)

5

Preparazione 
offerta
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PUBBLICAZIONE BANDO

NOVEMBRE

DEAD LINE INVIO QUESITI 
DA PARTE DEI 
PARTECIPANTI

DICEMBRE

DEAD LINE 
PRESENTAZIONE 

OFFERTE

GENNAIO
TERMINE VERIFICHE 

AMMINISTRATIVE

½ GENNAIO

TERMINE VALUTAZIONI 
OFFERTE TECNICHE

MAGGIO
AGGIUDICAZIONE

ESECUZIONE FASE 1 
E FIRMA 

ACCORDO QUADRO

GIUGNO

Programma di Gara
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