



Progetto/attività:	SIOPE+
Oggetto/motivo:	Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI
Data riunione:	02 Aprile 2024 ore 15
Luogo riunione:	Videoconferenza
Data Prossima riunione:	fine maggio 2024

Presenze componenti GdL Regole Tecniche OPI		Distribuzione: <ul style="list-style-type: none">Componenti GdLCinzia SIMEONE (RGS)Sandro MOMIGLIANO (Banca d'Italia)
Nome e Ente		<div>Allegati:</div> <ul style="list-style-type: none">allegato 1 enti in sperimentazione;scheda 48 approvata e modificatascheda 51 approvata e modificataschedetecnichemodificheopi_se08_v06_03042024
Claudio DISTEFANO	AGID	
Nicola GUGLINI	AGID	
Marco VOLPINO	Banca D'Italia	
Marco CORRADETTI	Banca D'Italia	
Marco FATTORE	Banca D'Italia	
Giovanni FRINO	RGS/IGEPA	
Alessandro ROSSI	RGS/IGIT	
Diana DE GRUTTOLA	RGS/IGIT	
M COLABRESE	SOGEI	
Chiara SANTARELLI	ABI	
Alessandra DI IORIO	ABI	
Rosella BOLIS	REGIONI	
Michele REDI	Poste Italiane	
GianPiero ZAFFI BORGETTI	ANCI/IFEL	
Roberto CARUCCI	UPI/Provi. Taranto	
Laura PETROCCIA	Assosoftware	
Gian Luca BRACHETTA	Assintel (UNIMATICA)	
Valentina TIMPANI	Assinter (LazioCREA)	
Roberto MARTINI	Anitec-Assinform (Infocamere)	
UDITORI		
Rappresentati per conto ABI, Enti Locali per conto ANCI/IFEL e Software House		



Agenda della riunione

Ordine del giorno dell'incontro:

1. Spostamento del rilascio versione nuova versione standard OPI

1. Punto 1 dell'OdG: Spostamento del rilascio versione standard OPI

AgID comunica che a causa dello spostamento del rilascio in esercizio della nuova tesoreria telematica TUT si rende necessario posticipare il rilascio nella versione dello standard OPI (Regole tecniche vers. 1.7.0a linee guida vers 1.7.0a schemi XSD vers 1.7.0) dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

Si propone dunque di effettuare una nuova versione dello standard che recepisca le modifiche previste nella «**schedetecniche**modificheopi_se08_v06_03042024», nella «**scheda di modifica 48**» e nella «**scheda di modifica 51**» con data di rilascio in collaudo dal 1 ottobre 2024 e rilascio in produzione dal 31 dicembre 2024. Relativamente al rilascio delle modifiche di cui alla **scheda di modifica 51**, come concordato nella precedente riunione del GdL, per consentire lo svolgimento della sperimentazione del «Progetto complesso per la digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in siope+ e la corretta alimentazione e allineamento della pcc » per i soli Enti inclusi nella Linea A di cui all'allegato 1 si prevede il rilascio in collaudo dal 1 giugno 2024 e in produzione il 1 ottobre 2024.

Il **GdL** dopo ampia discussione e opportuna analisi delibera ad unanimità la calendarizzazione sopra proposta.

Attività successive

- fine maggio 2024